
Hur kan byggprocessen för byggnation av en mötesstation effektiviseras?

Bakgrund och metod:
Studien innefattar hur byggprocessen för byggnation av 
en mötesstation kan göras effektivare. Studien är 
relevant därför att många mötesstationer byggs i 
dagsläget för att förbättra kapaciteten på de svenska 
järnvägarna. En effektivare byggprocess leder också till 
en mer hållbar miljö. För att genomföra arbetet har en 
litteraturgenomgång genomförts med fokus på 
byggprocessen generellt samt byggprocessens aktörer. 

Sedan har en fallstudie gjorts med intervjuer som metod. 
En mötesstation som har byggts i Skruv under 2018 är 
arbetets referensobjekt. Litteraturgenomgången har 
sedan jämförts och analyserats med fallstudiens resultat 
och det är utifrån detta slutsatsen grundar sig i. 
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Frågeställningar:
Vad kan göras under projekteringsskedet för att effektivisera 
byggnation av en mötesstation?
Vad kan göras under produktionsskedet för att effektivisera 
byggnation av en mötesstation?
Vilken roll spelar bygghandlingar för hur arbetet fortlöper?
Vad kan entreprenören göra för att byggnation av en mötesstation 
ska bli effektivare?
Vad kan beställaren göra för att byggnation av en mötesstation ska 
bli effektivare?

• BIM som verktyg för effektivare 
byggprocesser på järnvägen.

• Lean som verktyg för effektivare 
byggprocesser på järnvägen.

• Faktorer för att hålla en effektiv 
arbetsplats.

• Åtgärder för effektivisera 
byggprocesser för 
järnvägsprojekt.

Åtgärder för beställare och entreprenör att vidta

Slutsatser:
Satsa mer pengar på projektering 
och projektören för att få bättre 
bygghandlingar.
Beställaren tillhandhåller en kunnig 
projektledning med 
expertkunskaper inom varje 
teknikgren. 
Dra ner på budgeten för det arbete 
som utförs under det initiala skedet 
av projekteringsprocessen för ett 
projekt.
Entreprenören har en kunnig 
arbetsledning med personal.
Arbetet planeras resurseffektivt och 
alla tillgängliga resurser använd i 
den mån det går.
Upplag av material planeras väl och 
material kommer till arbetsplatsen i 
rätt tid. 

Arbetet har gjorts i samarbete med NRC Group som är en entreprenör inom järnvägsbranschen. 

Figuren visar hur arbetet har genomförts. 
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