
Partnering är ett relativt nytt koncept i den Svenska 

byggbranschen. Genom att tillämpa partnering i ett 

byggprojekt ska parterna effektivitet skapas genom 

en förbättrad samverkan. Men det finns ingen 

större reglering över hur det ska tillämpas vilket 

leder till att det ofta läggs ett stort ansvar på 

byggherren att skapa en fungerande 

partneringmodell. Tidigare mätningar har visat att 

det inte har varit tillräckligt då samverkan ofta har 

fungerat sämre än väntat.  

• Hur upplever parterna samverkansformen?

• Vilka lärdomar om partnering tar parterna 

med sig till nästa projekt?

Frågeställningar 

Intervjuerna och litteraturstudien resulterade i en bra 

helhetsbild över hur de olika aktörerna i byggprojektet 

upplevade samverkansformen projektpartnering. 

Respondenterna kom med både kritiska och berömmande 

synpunkter om projektpartnering. 

Dessutom har respondenterna delat med sig av sina 

lärdomar från att ha arbetat i projektpartnering. För 

många av de var det första gången de fick delta i ett 

sådant projekt. Många av lärdomarna stämde överens 

vare sig de kom från beställaren eller entreprenören. 

Parternas erfarenhet 
av partnering i 

praktiken

Tillvägagångsätt

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att 

skapa en förståelse av vad partnering är samt 

ge en teoretisk referensram till empirin. 

Informationsinsamlingen sker kvalitativt 

genom semistrukturerade intervjuer med 

verksamma i fallprojektet.   
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