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Bakgrund 

Under 2007 genomfördes en inledande studie om investeringsuppföljning i landets 
kommunaltekniska verksamheter (Fjertorp, 2007). Utifrån resultaten har 
frågeställningarna slipats och en större studie av investeringsuppföljning planerats. Totalt 
planeras fyra kommunaltekniska organisationer att studeras i denna andra studie. I denna 
rapport sammanställs den första fallstudien, som avser gatukontoret i Osby kommun.  

Syften 

Studiens huvudsyfte är att belysa möjligheter att främja en effektiv resursanvändning 
inom offentlig sektor.  

Mer specifikt syftar studien till  

att utveckla ett klassificeringssystem baserat på investeringarnas målsättningar 

att identifiera uppföljningssyften förknippade med klassificeringssystemets 
investeringstyper 

att kartlägga samband mellan investeringstyper, uppföljningssyften och 
investerande organisationers förutsättningar. 

Metod 

Till att börja med har en sammanställning av samtliga investeringar som gjordes inom 
gatukontoret under år 2007 studerats. Likaså har årsredovisningar och flerårsplanering 
studerats.  

Gatuchefen, kommunstyrelsens ordförande samt ytterligare två politiker i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, har intervjuats. Gatukontoret ligger direkt under 
kommunstyrelsen. Gatuchefen har varit behjälplig med att klassificera investeringarna 
utifrån det framarbetade klassificeringssystemet. Intervjuerna skedde på kommunens 
kontor i Osby under maj-juni 2008.  
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Förutsättningar och verksamhetsmål 

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne. I kommunen bor det år 2007 drygt 12 600 
invånare. Genom Osby går södra stambanan. Tågtrafiken har blivit en viktig puls för 
pendlandet till och från kommunen.  

Under 1990-talet minskade befolkningen med omkring 1 000 personer. Det inleddes då 
ett arbete med att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Detta sattes upp som en 
övergripande målsättning för kommunen (Osby kommun, 2008b, s.2). I början av 2000-
talet, konstaterades att ett etappmål var nått. Befolkningsmängden hade slutat att minska 
och stabiliserat sig kring 12 600 personer.  

Utformningen av utjämningssystemet för kommunala skatteintäkter i landet, innebär att 
varje ny invånare medför en intäktsökning, konstaterar kommunstyrelsens ordförande. 
Kommunstyrelsens ordförande menar också att en stor del av infrastrukturen har 
kapacitet för ytterligare invånare och därmed skulle kommunens ekonomiska situation 
direkt förbättras om de blev några fler invånare.  

År 2002 och 2003 gjorde kommunen rejäla underskott (Osby kommun, 2008b, s.11). 
Det föranledde kostnadsneddragningar, framförallt inom skolan, där ett 70-tal tjänster 
försvann. De närmaste efterföljande åren hämtades underskotten in med råge och 
överskotten användes till att betala av på kommunens skulder. Vid valet år 2006, 
ändrades den politiska majoriteten, från ett socialdemokratiskt styre, till ett borgerligt 
styre. Vid skiftet var låneskulden liten och politikerna såg möjligheten att genomföra sitt 
politiska program, som innebar omfattande investeringar.  

Under några år har kommunen gjort väsentligt större årliga investeringar, än vad de anser 
sig klara av att göra över en längre tid. År 2007 uppgick investeringarna till 74 miljoner 
kronor och avskrivningarna till 25 miljoner kronor. På sikt är målet att investeringarna 
ska begränsas till avskrivningsnivån för året (Osby kommun, 2008b, s.9). Detta är en 
målsättning som inte överensstämmer med ambitionen att utveckla kommunen. För att 
bibehålla befintliga funktioner i infrastrukturen, krävs att hänsyn tas till inflationen. Den 
reala investeringskraften kommer annars att urholkas.  

Som ett led att uppnå en ökad befolkningsmängd, är politikerna beredda att göra 
omfattande investeringar under några år. Gatuchefen har inte upplevt att det saknas 
medel för investeringar, om det gäller något som han bedömer som angeläget. Gatuchefen 
gör också bedömningen att det investeras mer inom gatukontoret nu (ca 20 miljoner 
kronor år 2007) jämfört med hur det varit de senaste åren (ca 12-13 miljoner kronor).  

Gatukontoret har som uppgift att inom sitt område verka för den övergripande 
målsättningen att öka befolkningsmängden. Det innebär att de ska se till att det finns 
lediga attraktiva tomter, både för bostäder och industrier. Gatuchefen anser att 
industritomter är den viktigaste enskilda frågan i nuläget. Den är också komplicerad 
eftersom många intressen ska vägas samman. 
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En annan viktig uppgift är att sköta och utforma gatubilden och samhället så att det blir 
attraktivt och trivsamt. Kommunstyrelsens vice ordförande menar att det ska vara ”lönt 
att stiga av bilen” när man kommer till Osby. Samtliga politiker poängterar vikten av att 
vara en attraktiv kommun att bo i.  

Kommunen har en tydlig målsättning som är tämligen offensiv. Det handlar om att 
vända en trend. De är inte beredda att följa med i utvecklingen och anpassa sig till en 
neråtgående befolkningsutvecklingen, utan satsar på att styra utvecklingen åt ett annat 
håll. Förhållningssättet återspeglas även i att de satsar rejält med resurser på investeringar 
inom gatukontorets verksamhetsområde.  

Arnstberg & Bergström (2001, s.41) identifierar fyra olika förhållningssätt vid 
samhällsplanering: visionärt, pragmatiskt, additivt samt traditionellt. Det visionära 
förhållningssättet avser att planeraren har en framtidsbild av samhället som är bättre än 
nu. Viktigt är att ha ett tydligt mål, vilket Osby kommun har. Författarna menar också 
att ett visionärt förhållningssätt öppnar dörren för omfattande åtgärder. Detta är en 
beskrivning som stämmer bra med Osby kommun och gatukontoret. Det finns utrymme 
för stora investeringar som anses vara nödvändiga för samhällets utveckling.  

Det pragmatiska förhållningssättet innebär att visionerna inte längre får så stort utrymme. 
Istället är marknadens spelregler den huvudsakliga utgångspunkten för utvecklingen. Ett 
additivt förhållningssätt utgår från den struktur som redan finns. Uppgiften blir främst att 
underhålla, förnya och förbättra befintliga tillgångar. Det traditionella förhållningssättet 
liknar det additiva, men fokuserar på att det nya ska smälta in i den gamla miljön istället 
för att tillåtas synas vara nytt vid sidan av det gamla. Av dessa begrepp ger det visionärt 
förhållningssättet, den bästa beskrivningen av gatukontoret i Osby.  

Utifrån detta resonemang kan man fundera på hur gatukontoret väljer att använda sina 
investeringsmedel. Vilka slags investeringar är angelägna att genomföra? Återspeglas det 
visionära förhållningssättet också i valet av investeringar?  

Klassificering  

I studien är det av vikt att studera skillnader mellan olika slags investeringar med olika 
typer av målsättningar. Det blir därför angeläget att finna ett sätt att klassificera 
investeringar utifrån deras målsättningar. I investeringslitteraturen finns en rad 
benämningar på olika slags investeringar. De är framtagna för att användas i olika 
sammanhang. Det har dock visat sig svårt att finna ett klassificeringssystem, som 
konsekvent utgår från investeringarnas målsättningar, omfattar förekommande 
investeringar och är utformat efter de förutsättningar som råder inom den offentliga 
sektorn (Fjertorp, 2007).  

Efter studier av befintliga sätt att dela in investeringar, både i litteraturen och i praktiken, 
har ett klassificeringssystem utarbetats. Det har vuxit fram genom ett iterativt arbete med 
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empiriska fall. Insikter från studierna av gatukontoret i Osby har lett till förtydliganden 
och justeringar, vilket har resulterat i följande klassificeringssystem:  

Tabell 1 – Klassificeringssystemets investeringstyper och -mål 

InvesteringstypInvesteringstypInvesteringstypInvesteringstyp        InvesteringsmålInvesteringsmålInvesteringsmålInvesteringsmål    

Nyinvesteringar  (Expansion) 

 Ny tjänst  Tillhandahålla ny tjänst eller vara 

 Befintlig tjänst   Ökad kapacitet (volymökning) 

Imageinvesteringar  Förbättrad image (trivsel och attraktionskraft) 

Reinvesteringar  (Förnyelse av befintliga tillgångar) 

 Liknande tillgång  Upprätthålla funktion och kapacitet 

 Enligt ny standard  Upprätthålla funktion, kapacitet och aktuell standard 

Anpassningsinvesteringar  (Anpassning av befintliga tillgångar) 

 Rationalisering  Samma nytta till lägre kostnad 

 Funktionsmässig  Mer funktionell utformning 

 Miljömässig  Mindre miljöpåverkan på naturen 

Säkerhet  Ökad säkerhet 

Klassificeringssystemet består av fyra övergripande investeringstyper. Inom några av 
typerna sker ytterligare indelning i klasser. Ibland förekommer det att en investering har 
flera målsättningar. Klassificeringen sker då utifrån investeringens huvudsakliga 
målsättning, d.v.s. den målsättningen som föranledde investeringens genomförande. 

Under år 2007 genomfördes 32 investeringar inom gatukontoret i Osby kommun. En 
sammanställning av dessa utifrån klassificeringssystemet, ser ut som följer: 



 7

Tabell 2 – Klassificering av 2007 års investeringar inom gatukontoret, Osby kommun 
Inves te ringtyp och -klas sInves te ringtyp och -klas sInves te ringtyp och -klas sInves te ringtyp och -klas s         Anta l        Anta l        Anta l        Anta l                Summa               Summa               Summa               Summa

Antal Andel Totalt, kr Andel
Nyinves te ringarNyinves te ringarNyinves te ringarNyinves te ringar

Ny tjänst 0 0% 0 0%
Befintlig tjänst 10 31% 9 536 752 46%
Summa nyinves teringar 10 31% 9 536 752 46%

Image inves te ringarImage inves te ringarImage inves te ringarImage inves te ringar
Summa imag einv. 7 22% 1 930 323 9%

Reinves te ringarReinves te ringarReinves te ringarReinves te ringar
Liknande tillgång 7 22% 3 259 678 16%
Enligt nya standarder 5 16% 3 931 265 19%
Summa reinves teringar 12 38% 7 190 943 35%

Anpas snings inves teringarAnpas snings inves teringarAnpas snings inves teringarAnpas snings inves teringar
Rationalisering 1 3% 200 361 1%
Funktionsmässig 1 3% 1 513 947 7%
Miljöfrämjande 0 0% 0 0%
Säkerhet 1 3% 358 108 2%
Summa anpas sning s inv. 3 9% 2 072 415 10%

SummaSummaSummaSumma 32323232 100%100%100%100% 20 730 433 20 730 433 20 730 433 20 730 433 100%100%100%100%

 

Totalt investerades 20,7 miljoner kronor. Nära hälften av investeringsmedlen satsades på 
nyinvesteringar (46 %). Den andra stora gruppen utgjordes av reinvesteringar (35 %). 
Ungefär lika stora delar användes till anpassningsinvesteringar (10 %) respektive 
imageinvesteringar (9 %).  

Samtliga investeringar kunde inordnas i klassificeringssystemet. Ett par investeringar hade 
mer än en framträdande målsättning. Det gällde t.ex. en gata som var i behov av att rustas 
upp. När beläggningen ändå behövde förnyas, passade gatukontoret på att förbättra 
säkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken. Till en början 
betraktades detta som en säkerhetsinvestering.  
Senare framkom det att investeringen troligen inte hade kommit till stånd om det inte 
funnits behov av ny beläggning. Den utlösande orsaken var således behovet av att 
upprätthålla gatans funktion. Naturligtvis går det att argumentera för att detta är en 
säkerhetsinvestering. Eftersom säkerheten kan hänföras till en ny standard för hur gator 
byggs idag, klassificeras dock investeringen som reinvestering enligt ny standard. Viss 
subjektivitet får således ibland accepteras, när det gäller att avgöra vilken som är den 
huvudsakliga målsättning som föranledde investeringen.  

Förekomsten av flera målsättningar kan också förklara att det inte finns några renodlade 
miljöfrämjande anpassningsinvesteringar. Det målet främjas indirekt av investeringar 
inom andra klasser. Som exempel kan nämnas en gatukorsning som har 
funktionsanpassats, med följden att trafiken flyter bättre, vilket i sin tur leder till mindre 
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avgaser. Ett annat exempel är nyinvesteringar i gång- och cykelvägar, som kan förväntas 
bidra till ökad andel cykeltrafik i förhållande till biltrafiken. 

Investeringsuppföljning 

Intresset för uppföljning 
Hos alla respondenter finns ett samstämmigt grundläggande intresse för att följa upp 
investeringar. Detta intresse riktar sig mot alla de investeringar som genomförs. Först 
handlar det om huruvida investeringen blivit genomförd eller inte. Det är inte alla 
investeringar som finns med i budgeten som kommer till stånd, åtminstone inte det 
aktuella året. Det kan t.ex. bero på svårigheten att få in rimliga anbud vid en 
upphandling.  

Dessutom tycker respondenterna att det är viktigt att följa upp det ekonomiska utfallet av 
grundinvesteringens anskaffningsutgift, jämfört med budget. De vill gärna ha förklaringar 
till eventuella avvikelser. En av politikerna tycker även att vissa investeringar som inte har 
några avvikelser, är intressanta och frågar sig om det kan vara så att de har lagt på något 
mindre nödvändigt för att använda hela budgetutrymmet. I sådana fall hade det kanske 
räckt med ett lite mindre anslag, funderar han. Politikern menar också att investeringar 
med mindre utarbetade beslutsunderlag är relevanta att fokusera på vid uppföljningen. 

Vid anbudsupphandlingar anser gatuchefen att det är viktigt att kontrollera kvaliteten på 
entreprenörens jobb. Kvaliteten har betydelse för de framtida driftskostnaderna. 
Dessutom uppmärksammar gatuchefen investeringarnas effekter på driftskostnaderna. 
Han anser att de borde följas upp i större utsträckning. Intresset för effekter på 
driftskostnaderna delas med åtminstone en av politikerna.  

Utöver dessa generella aspekter finns det några investeringar som framträder vid 
intervjuerna. Det är dels investeringar i nya bostadsområden för permanentboende och 
dels investeringar som görs för att öka trivseln. Relaterat till klassificeringssystemet, så 
handlar det alltså om nyinvesteringar i befintlig produkt samt imageinvesteringar.  

Nya områden för permanentboende berörs av intresset för driften. Investeringarna 
innebär att driftskostnaderna ökar och då blir det intressant att se om det finns några 
lösningar som blir billigare att hålla i drift än andra. Politikerna vill främst förvissa sig om 
att områdena byggs så att det blir attraktiva tomter. I nästa led riktas intresset mot 
försäljningssiffrorna. Hur många tomter är sålda? Vilka åtgärder är vidtagna för att sälja 
återstående tomter? Måste andra åtgärder vidtas för att få de tomter som är kvar sålda? I 
förlängningen används denna information också som planeringsunderlag. Är det stor 
åtgång måste de se till att ta fram nya tomter.  
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Imageinvesteringarna avser som nämnts att skapa god trivsel i samhället. Visserligen 
menar de att det inte är så enkelt att följa upp det, men tycker ändå att det intressant att 
försöka så gott det går. En viktig indikator är responsen från kommuninvånarna. De 
menar att om det inte blev bra så får de snabbt höra det, men också om investeringarna 
uppskattas.  

Tre uppföljningssyften 
Vilken nytta förväntas egentligen uppföljningen ge? En av politikerna menar att det inte 
alltid går att påverka det ekonomiska utfallet på en investering som redan är påbörjad. 
Ofta kan dock kontrollen av utfallet innebära att den som är ansvarig blir mer noggrann 
med att hålla sig inom budgeten, eftersom han annars kommer att avkrävas en förklaring 
till avvikelsen. Syftet med den ekonomiska kontrollen är således både att hålla pågående 
investeringar inom budgetramarna och att skapa en kultur där budgetöverskridande inte 
accepteras. En sådan kultur främjar inte minst budgetdisciplinen för framtida 
investeringar. 

Gatuchefens intresse av att kontrollera kvaliteten handlar om att tillse att den aktuella 
investeringen utförs på överenskommet sätt. Upptäcks brister så kan dessa korrigeras 
under arbetets gång. Kontrollen innebär inte bara att pågående investeringar kan 
korrigeras. Den innebär också att beteendet påverkas inför framtida investeringar. Vet 
utförarna att det kommer att kontrolleras, så slarvar de inte med kvaliteten. Man ser också 
till att hålla sig inom budgetramarna, eftersom man annars blir tvungen att förklara 
avvikelsen. Syftet med kontrollen är således att korrigera nuvarande och framtida 
investeringar.  

När det gäller framtida investeringar kan, man kanske tänka sig att det istället för 
korrigering handlar om något slags lärande. En väsentlig utgångspunkt är dock att det här 
inte är fråga om bristande kunskap hos den ansvarige. Det handlar om att kunskapen ska 
omsättas i praktisk handling. Därför kan man inte säga att uppföljningen har ett 
lärandesyfte, utan det handlar om ett korrigeringssyfte, att påverka utförandet. 
Korrigeringssyftet är aktuellt för samtliga investeringstyper. 

Orsaken till intresset för driftskostnaderna kan främst förklaras med att de vill hitta 
lösningar som är så effektiva som möjligt. Ett tydligt lärandesyfte framträder. Även om 
det kanske inte går att göra så mycket åt en investering som redan är genomförd, så kan 
insikterna användas nästa gång en liknande investering är aktuell. En investerings 
påverkan på driftskostnaderna har naturligtvis betydelse för om investeringen genomförs 
eller inte. Om de vet att t.ex. byte av lampor i gatubelysningen innebär att 
energiförbrukningen minskas så mycket att payback-tiden är fem år, så är 
investeringsbeslutet kanske inte så svårt. En av politikerna menar att lönsamma 
rationaliseringsinvesteringar alltid ska genomföras. Uppföljning av driften handlar om att 
lära sig ta fram korrekta beslutsunderlag inför framtida investeringar. Det är något som är 
aktuellt för alla investeringar, oavsett typ.  
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Däremot är förutsättningarna för uppföljning av driften olika. Vid en reinvestering finns 
det jämförelsedata från den befintliga anläggningen att jämföra med. Gäller det en 
nyinvestering ökar driften och det är mest en fråga om hur mycket. I Osby har ett 
intressant fall noterats, som pekar på betydelsen av driften. Det gäller en imageinvestering 
i en större vattenfontän. Den donerades för ett par decennier sedan till kommunen. 
Pengarna räckte till att bygga fontänen, men den kräver nu en hel del resurser för att 
drivas och underhållas. Ett liknande exempel är blomsterarrangemang och grönytor i 
centrummiljön. Driftskostnaderna är tämligen stora relativt anläggningsutgiften. Det 
visar på betydelsen av att beakta driftskostnaderna. Olika typer av investeringar leder dock 
till olika överväganden. 

Lärandesyftet förklarar också intresset för uppföljning av investeringar i nya 
bostadsområden. Där handlar det om att lära sig bygga kostnadseffektiva områden, men 
kanske främst att lära sig hur stor efterfrågan är. Nyttan av att följa upp försäljningstakten 
är mycket stor när frågan om eventuella nya områden ska behandlas.  

Även för imageinvesteringar är lärandet ett viktigt skäl till uppföljning. Genom dialogen 
med invånarna kan beslutsfattarna få en bild av hur dessa investeringar påverkar 
attraktionen och trivseln, även om det är ett tämligen grovt sätt att mäta resultatet av 
dessa investeringar.  

Det finns ytterligare ett skäl att följa upp investeringar. Uppföljningen ger politikerna 
underlag för att kommunicera med kommuninvånarna. Inte minst är det viktigt att veta 
om de är genomförda eller inte. Kommunikationen med medborgarna anses av 
politikerna vara mycket viktig. Saknas den, så menar en av dem att kommunen blir 
sluten, vilket riskerar att leda till konfrontation med medborgarna och sämre service. 
Investeringsuppföljningen har således även ett demokratifrämjande syfte, genom att skapa 
underlag för en kommunikation om vad som görs i kommunen och vilka effekter det får. 
Detta får dock anses vara ett sekundärt syfte.  

Två typer av investeringar uppges vara föremål för mest uppmärksamhet från 
kommuninvånarnas sida, nämligen imageinvesteringar och anpassningsinvesteringar. 
Framförallt gäller det sådana som är väl synliga i samhället. Reinvesteringar och 
nyinvesteringar, åtminstone i befintliga produkter, debatteras sällan i lokalpressen. 
Nyinvesteringar i nya produkter är inte särskilt vanliga, men man kan tänka sig att skulle 
väcka fler åsikter hos medborgarna än nyinvesteringar i befintliga produkter.  

En sammanställning av vilka uppföljningssyften som är förknippade med respektive 
investeringstyp ser ut som följer: 
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Tabell 3 – Uppföljningssyften relaterade till investeringstyper 

InvesteringstypInvesteringstypInvesteringstypInvesteringstyp    UppföljningssyfteUppföljningssyfteUppföljningssyfteUppföljningssyfte    

 Korrigering Lärande Demokrati-
främjande 

Nyinvestering X X  

Imageinvestering X X X 

Reinvestering X X  

Anpassningsinvestering X X X 

 

Korrigeringssyftet och lärandesyftet är aktuellt för samtliga investeringar. Lärandet avser 
dock olika aspekter beroende på investeringstypen. Det demokratifrämjande syftet är 
sekundärt och främst förknippat med imageinvesteringar och anpassningsinvesteringar. 
Det verkar generellt som om korrigeringssyftet är det starkaste skälet till att göra 
uppföljning av investeringarna på gatukontoret i Osby. Lärandet kommer i andra hand, 
eller som en positiv bieffekt.  

Orsaker till intresse för lärandesyftet 
Lärandesyftet är i Osby mest framträdande för finns med för nyinvesteringar och 
imageinvesteringar, men är även förknippat med de övriga investeringstyperna. 
Nyinvesteringar och imageinvesteringar är nämligen de två investeringstyper som är mest 
centrala för Osby. Investeringarna är angelägna för att kommunen ska kunna uppnå sitt 
övergripande verksamhetsmål, som är att öka befolkningsmängden i kommunen. I det 
arbetet har kommunen valt att satsa på att det ska finnas attraktiva tomter att bygga på 
och att det ska vara trivsamt att bo i kommunen. Alla intervjuade personer är överens om 
att de två investeringstyperna är viktiga för att vända befolkningsutvecklingen. Betydelsen 
styrks av att nyinvesteringarna utgör den största andelen av investeringsvolymen (46 %). 
En mindre, men inte oväsentlig, del satsas också på imageinvesteringar (9 %). 
Investeringarna som görs inom dessa två typer, har var och en målsättningar som bidrar 
till att öka befolkningsmängden.  

Det är värt att notera att det satsas stora resurser på att vända befolkningstrenden. De 
ansvariga i kommunen är inte beredda på att bara följa med i en negativ utveckling. 
Tidigare (se avsnitt 1.2) beskrevs det som ett visionärt förhållningssätt. Resultaten visar 
att de två typerna nyinvesteringar och imageinvesteringar har en central roll vid ett 
visionärt förhållningssätt. Det visionära förhållningssättet tar sig dels uttryck genom att de 
vill förändra den bild som människor har av kommunen. De vill skapa en mer tilltalande 
image. Det kombineras med konkreta åtgärder, som tillhandahållande av attraktiva 
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villatomter och lämplig industrimark. Det visionära ligger i att åstadkomma något som 
inte är en naturlig följd av hur utvecklingen har sett ut de senaste åren.  

Att lära sig vilka investeringar som är mest effektiva för att uppnå verksamhetsmålet och 
hur dessa bör utformas, är angeläget av två skäl. För det första riskerar de att inte uppnå 
den övergripande målsättningen om fel investeringar görs. För det andra gäller det att se 
till att få valuta för de pengar som satsas och välja de investeringar som på det mest 
effektiva sättet bidrar till att åstadkomma en ökande befolkningsmängd.  

Lärandet kan också antas spela roll utifrån perspektivet att ett visionärt förhållningssätt 
leder till att man gör investeringar som man inte har gjort i någon större utsträckning 
tidigare. Det finns då mycket att lära genom att ta tillvara erfarenheterna från att bygga 
nya bostadsområden och att känna till effekterna av olika slags imageinvesteringar. 
Marginalnyttan av tillvaratagna erfarenheter kring dessa två investeringstyper är stor för 
dem som planerar och beslutar om investeringarna.  

Uppföljningsaktiviteter som främjar syftena 
Maccarone (1996) och Gordon (1980) skiljer på två olika slags aktiviteter som 
uppföljningen innehåller. Under genomförandet av investeringen sker kontroll och efter 
genomförandet görs en samlad utvärdering. Azzone & Maccarone (2001) väljer att dela 
upp utvärderingen i två delar, nämligen i utvärdering som sker under investeringens 
livslängd respektive avslutande utvärdering. Huikku (2007) delar in uppföljningen på 
motsvarande sätt, i ’pre-audit’, ’monitoring’ och ’post complete auditing’ (PCA). Huikku 
(2007) menar att det kan vara svårt att skilja på ’monitoring’ och ’PCA’1. Av den 
anledningen omfattar benämningen utvärdering fortsättningsvis både ’monitoring’ och 
’PCA’.  

Frågan är om båda aktiviteterna, kontroll respektive uppföljning, främjar både 
korrigeringssyftet och lärandesyftet. Denna fråga har inte direkt påträffats i 
investeringslitteraturen. Man kan dock få intrycket att kontrollaktiviteterna syftar till att 
korrigera och en utvärdering syftar till att främja lärandet. Vid närmare eftertanke är detta 
dock inte självklart.  

En av de intervjuade politikerna menar att kontrollen är framåtsyftande. En viktig del är 
att lära sig inför framtida investeringar. Gatuchefen lyfter fram kontrollaktiviteter som ett 
verktyg för att se till att kvaliteten på en pågående investeringen blir hög. Kontrollen 
antas också vara ett sätt att stävja budgetöverskridanden. De båda senare exemplen avser 
att korrigera utfallet. På gatukontoret i Osby finns det alltså tydliga tecken på att 
kontrollaktiviteterna främjar både korrigeringssyftet och lärandesyftet.  

                                                 
1 Huikku (2007, s.387, not.3) menar att monitoring ingår som en naturlig del av 

PCA. Monitoring är dock inte tillräckligt för att kunna bedöma om investeringen 
uppnått de uppställda målsättningarna. 
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Hur är det då med utvärderingen? Dessa aktiviteter har ett ännu tydligare framåtriktat 
fokus. Utvärderingen bidrar därför i allra högsta grad till lärandesyftet. Man kan dock 
tänka sig att utvärderingen visar att någon del av den genomförda investeringen skulle 
kunna göras bättre. Om nyttan av en sådan korrigering bedöms vara tillräcklig stor, kan 
det leda till att en anpassningsinvestering görs. Detta förutsätter naturligtvis att 
utvärderingen görs innan investeringens livslängd har gått ut. Neale & Holmes (1990) 
förespråkar att utvärdering görs under de tre första åren. Också Azzone & Maccarone 
(2001) förespråkar utvärdering innan livslängden är över. Även om utvärderingsaktiviteter 
främst stödjer lärandesyftet, så utesluter det inte att också korrigeringssyftet främjas.  

Således har det inte visat sig finnas någon entydig koppling mellan 
uppföljningsaktiviteterna och uppföljningssyftena. Både kontroll- och 
utvärderingsaktiviteterna främjar både korrigeringssyftet och lärandesyftet, om än i större 
eller mindre utsträckning.  

Sammanfattande slutsatser 

Delsyfte 1Delsyfte 1Delsyfte 1Delsyfte 1    
att utveckla ett klassificeringssystem baserat på investeringarnas målsättningar. 

Slutsats: Se tabell 1 (s.6) 

Delsyfte 2Delsyfte 2Delsyfte 2Delsyfte 2    
att identifiera uppföljningssyften förknippade med klassificeringssystemets 
investeringstyper 

Slutsats: Se tabell 3 (s.11) 

Delsyfte 3Delsyfte 3Delsyfte 3Delsyfte 3    
att kartlägga samband mellan investeringstyper, uppföljningssyften och 
investerande organisationers förutsättningar. 

Slutsats: Att ha ambitionen att vända en trend genom offensiva satsningar, kan 
benämnas för ett visionärt förhållningssättvisionärt förhållningssättvisionärt förhållningssättvisionärt förhållningssätt. Nyinvesteringar och imageinvesteringar 
blir då angelägna att genomföra.  
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